
监理专业知识考试试题及答案
姓名：                              得分：              

第一部分：《江苏省项目监理机构工作评价标准》考核试题
为进一步规范监理市场行为，提升监理规范化管理水平，提高监理现场工作质量，江苏省住房和城乡建设厅印发了《江苏省项目监理机构工作评价标准》，要求自2012年1月1日起，凡申报创建省示范监理项目的，将依据本标准对创建项目进行考核。我公司对本标准的实施高度重视，多次在全体职工大会上、总监例会上进行宣贯，并于2012年2月2日组织了专题讲座，对本标准的有关内容进行了详细的讲解。
请根据本标准的相关要求，回答下列问题。（每题1分，共30分）
1、本标准依据《建筑法》、（   B    ）、《建设工程监理规范》及《关于进一步加强我省建设工程监理管理的若干意见》等法律、法规和规范性文件，并结合我省建设工程监理工作的实际制定。
A、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》
B、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》
C、《招标投标法》、《合同法》
D、《合同法》、《建设工程安全生产管理条例》
2、本标准对项目监理机构工作的评价，包括了组织机构与人员配备、监理服务情况、（   A    ）等内容，从而形成对项目监理机构工作水平的综合评价。
A、工作质量、工作绩效         B、前期筹备工作、监理总结
C、施工合同管理、监理资料     D、工程实体质量、监理资料收集情况
3、本标准共有6个单项评分表，其中C表为（    B    ）。
A、施工准备阶段监理工作单项评分表    
B、工程施工阶段监理工作单项评分表     
C、工程竣工阶段监理工作单项评分表    
D、监理资料的管理工作单项评分表
4、本标准共有6个单项评分表，其中施工合同管理单项评分表为（  D    ）。
A、B表    B、C表    C、D表    D、E表
5、各单项评价等级及综合评价等级共分(    C   )等级。
A、2个    B、3个    C、4个    D、5个
6、在单项评分表中用“▲”号标注的内容，为(   B   )项，关系企业或个人不良行为等内容，此项内容如不符合要求，该评价项内容为不合格。
A、重要评价项       B、次重要评价项
C、一般评价项       D、重大质量、安全隐患评价项
7、在考核现场项目监理机构时，某项目获得省级文明工地，应该加(   C    )  分加入C表中。
A、1分    B、2分    C、3分    D、不加分
8、在考核现场项目监理机构时，现场监理人员在本工程监理期间发表论文的（在省级以上刊物），每篇加1分加入(    D     )。
A、C表    B、D表    C、E表    D、F表
9、单项评分表得分(   B    )的，该单项评价等级为良好。
A、得分≧90    B、75≦得分<90    C、70≦得分<90    D、60≦得分<75
10、综合评价等级为优秀的，必须满足下列条件：单项评价均为良好及以上等级，单项评价的优秀等级率≧60%，且其中(   A   )单项评价等级必须为优秀。
A、C表    B、D表    C、E表    D、F表
11、下列(    A     )项属于组织机构评价项目中对应的评价内容。
A、总监理工程师    B、监理合同    C、办公设施    D、检测设备和工具
12、在监理规划与实施细则评价项目中，下列评分标准中(   A    )项属于重要评价项的内容。
A、未编制监理规划    B、监理规划中无安全生产监理责任相关内容
C、未编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则
D、监理规划中未包含人员进退场计划
13、下列评价项目中(    D     )项不属于施工准备阶段监理工作的评价内容。
A、施工组织设计与专项施工方案审核    B、开工报审
C、第一次工地会议    D、监理规划与实施细则
14、在测量放线控制成果检查评价项目中，对控制点的复核，下列说法错误的是(   C    )。
A、监理应对施工单位的测量施工方案进行审查
B、监理应对平面控制网、高程控制网进行复核
C、控制桩不需有效保护措施，但监理必须对控制桩进行独立复核
D、在控制点复核时，监理要有独立的复测资料
15、关于第一次工地会议，下列说法正确的是(   C    )。
A、第一次工地会议必须由总监主持，总监代表不得主持
B、监理机构的所有人员必须参加
C、监理应介绍监理规划的主要内容，监理交底要到位
D、监理不需要对施工准备情况提出监理意见和要求
16、下列关于对施工单位质量、安全保证体系审核的说法中，错误的是(    D    )。
A、监理对组织机构的审查，主要审查项目组织机构、人员配置是否符合要求，项目经理是否到位
B、对质量管理人员资格的审查，主要审查项目经理部人员资格证书是否符合要求，项目经理部的人员包括项目经理、技术负责人、质检员、施工员等
C、对安全管理体系的审查应包括对应急预案的审查
D、由于在投标阶段资格审查时已经对施工单位的安全生产许可证审查合格，因此监理不需要再次审查施工单位的安全生产许可证
17、下列对“开工报审”评价项目说法中，错误的是(   C    )。
A、开工报审属于施工准备阶段的监理工作
B、对开工条件的审查是其重要的一项内容
C、分包工程不需要进行开工报审
D、对开工条件不符合规定的，如无施工许可证，监理应识别并进行有效地处置
18、下列对“工程进度控制”评价项目的说法中，错误的是(    A    )。
A、当施工单位申报工程进度计划时，项目经理必须在工程进度计划报审表（A2.1）上签字盖章，附件资料可以不签字盖章
B、“工程进度控制”包括总进度计划及各阶段进度计划审批、进度控制两项评价内容
C、当实际进度偏离计划进度时，监理不作为将进行扣分处理
D、监理应定期检查进度计划的执行情况，对检查情况要有分析记录
19、下列对“施工大型机械核查”评价项目的说法中，正确的是(    C    )。
A、设备使用中，进行改装但未超出检测周期的，可以不进行检测
B、监理可以不审核施工单位的设备操作和维护保养制度，但要监督其有效运行
C、起重机的信号司索工属于特殊作业人员，应持证上岗，且监理应审核其证件是否在有效期内
D、施工大型机械包括塔吊、升降机和吊篮等，不包括整体提升式脚手架、模板等自升式架设设施
20、下列对“工程材料、构配件、设备进场审核”评价项目的说法中，正确的是(     C    )。
A、将不合格的材料、构配件、设备按照合格同意使用于工程的，在评分标准中将进行扣分处理
B、项目监理机构只需对钢筋、水泥、砖三种主要材料建立监督台帐
C、承包单位项目经理部应提前提出材料进场使用报验单，需复试合格才能使用的，应在复试合格后签批。
D、监理未按规定见证取样或弄虚作假的，在单项评分表中属于重要评价项，如有该项出现，该工程不得参加省示范监理项目的考核
21、巡视和旁站是监理最基础的工作之一，在单项评分表中占有重要的地位和分值，根据评价标准要求，下列说法中正确的是(    C     )。
A、监理巡视只对关键工序或关键部位进行
B、监理旁站后必须要有旁站记录，而巡视中发现的问题和处理结果由于没有固定表式可以无记录
C、旁站、巡视记录的内容应具体、数据完整，处理问题要有结果、闭合且签字齐全
D、对巡视过程中发现的问题，监理应及时下发《监理工程师通知单》要求施工单位整改
22、监理对施工过程的监督检查及隐患处理是一项重要的基本功，做好该项工作对监理至关重要，下列说法中正确的是(   D    )。
A、监理发现施工单位未按照批准的施工方案施工，应采取工程暂停令的形式要求施工单位立即停止施工，并及时报告建设单位
B、对施工过程中发现的隐患，监理应下发质量控制类监理通知单要求施工单位整改
C、隐患处理结束，施工单位已经整改完成，监理应复查整改结果但不需要定论
D、对施工单位拒不整改或不停止施工的，监理应及时报告建设单位或当地建设主管部门
23、工程质量验收是施工阶段监理一项重要的工作，在单项评分表中占有较大的分值，下列关于工程质量验收的说法，正确的是(   C    )。
A、工程质量验收前应对检验批进行合理地划分，无需对单位、分部、单项工程进行验收范围的划分
B、检验批的质量验收应由专业监理工程师组织，工程的竣工验收应由总监理工程师组织
C、监理将不合格的工序作为合格验收，同意进入下道工序施工的，属于重要评价项，如有该项出现，该工程不得参加省示范监理项目的考核
D、所有的分部、分项工程质量验收结束后，监理均应提出质量评估报告，并签署监理意见
24、工程竣工预验收后，总监应在签署工程竣工报验单的基础上提出的工程质量评估报告，该报告应经监理单位(   A     )审查。
A、企业技术负责人    B、法定代表人   

C、各专业监理工程师    D、建设单位现场代表
25、下列关于监理工作总结，说法正确的是(   A     )。
A、施工阶段监理工作结束时，项目监理机构应编写监理工作总结
B、监理工作总结必须经监理单位技术负责人审查
C、监理工作总结的内容只要具有针对性就可以不按照监理规范要求的内
容编写
D、 “音像资料”不属于“监理工作总结”评价项目中包含的评价内容
26、下列(    D     )项目不属于施工合同管理单项评分表中的评价项目。
A、工程暂停及复工    B、工程变更管理
C、工程延期处理     D、监理工作总结
27、评分标准“工程进度严重偏离计划，监理不作为，导致工程延期，且给
建设方造成重大损失，本单项不合格”属于(  C    )项的评价内容。
A、 延期审查    B、进度控制    C、延期责任    D、索赔处理
28、监理日记是监理的重要文件资料，是监理活动最真实的记录，是监理人
员对施工活动最全面的监控记录，下列（   C    ）项属于“时效”的评价内容。
A、无日记或日记不能反映监理工作情况  B、总监理工程师不及时审核签字
C、监理日记不及时记录  D、监理日记记录内容不详，重要的监理信息漏记
29、监理月报是项目监理机构按月向建设单位和监理企业提交的、反映在本报告期内工程实施情况的书面报告。在监理月报中，工程施工安全生产管理工作简析主要包括（    A    ）内容。
A、施工单位安全生产管理状况、监理单位履行监理安全责任情况
B、监理单位履行监理安全责任情况、下月安全管理工作展望和目标
C、施工单位安全生产管理状况、工程费用控制情况
D、本月安全管理目标实现情况、下发的安全类管理文件
30、本评价标准规定，现场应使用江苏省建设工程施工阶段监理现场用表的
有效版本，该有效版本为（    B    ）。
A、 第二版，自2008年5月1日起实施  

B、 第四版，自2008年10月1日起实施
C、 第三版，自2005年5月1日起实施
D、 第五版，自2008年10月1日起实施
第二部分：《建设工程监理合同（示范文本）》考核试题
为规范建设工程监理活动，维护建设工程监理合同当事人的合法权益，住房和城乡建设部、国家工商行政管理局对《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-2002）进行了修订，制定了新的《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）,要求自2012年3月17日起执行，本监理合同示范文本是开展现场监理工作的主要依据之一。为此，我公司派多人参加省厅组织的培训，并于2012年9月13日的全体职工大会上进行了宣贯。
请根据本示范文本的相关要求，回答下列问题。（每题1分，共30分）
31、当委托人将工程设计阶段的合同管理委托给监理人时，该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（   C    ）中。
A、专用条件    B、通用条件    C、附录A    D、附录B
32、以下关于监理人应承担安全责任的说法中，正确的是（    C   ）。
A、对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制
B、只要施工中出现质量安全事故，监理人必须但管理失职责任
C、监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责
D、如果专用条件内只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理
33、按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（    D    ）。
A、正常工作    B、本职工作    C、额外工作    D、附加工作
34、《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是（    D     ）。
A、协议书→通用条件→专用条件   B、协议书→投标文件→专用条件
C、投标文件→通用条件→附录B   D、中标通知书→专用条件→投标文件
35、监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法正确的是（   A    ）。
A、自行更换后通知委托人    B、自行更换，无需通知委托人
C、需报告委托人，未经同意不得更换
D、项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换
36、监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时（ C ）。
A、应对该人予以警告        B、应对承包人予以警告
C、通知承包人撤换该人员    D、请示委托人同意后要求承包人更换该人员
37、按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（   B    ）。
A、委托人的授权范围应通知承包商
B、委托人的授权一经在专用条件内注明不得更改
C、监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意
D、监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托同意
38、《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中，不包括（  C   ）。
A、对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处置意见
B、当委托人与承包人之间发生合同争议时，协助委托人、承包人协商解决
C、委托人与监理人协商达不成一致时，作为独立第三方公正地作出处理决定
D、当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，作为证人提供必要的证明资料
39、在专用条件内约定监理人应提交给委托人的报告，不包括（   C  ）。
A、监理规划   B、监理月报   C、监理实施细则   D、各类专项报告
40、施工过程中，委托人对承包人的要求应（   C    ）。
A、直接指令承包人执行   B、与承包人协商后，书面指令承包人执行
C、通知监理人，由监理人通过协调发布相关指令
D、与监理人、承包人协商后书面指令承包人执行
41、监理人遇到超过授权范围的变更事项，书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复，则（ A  ）。
A、视为委托人已同意变更处理意见   B、视为委托人不同意变更处理意见
C、应修改变更处理的建议再次提交给委托人作出决定
D、应与委托人、承包人共同协商后由委托人发布变更指令
42、下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是（  D ）。
A、最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金
B、最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金
C、赔偿额为该部分正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接经济损失
D、赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接经济损失
43、下列关于监理人向委托人索赔的说法中，表述正确的是（   C    ）。
A、监理人的索赔不成立时，不应针对此事件再提索赔
B、监理人是委托人的代理人，因此不应提任何索赔要求
C、监理人的索赔不成立时，应赔偿委托人由此发生的费用
D、监理人的索赔报告应提交给施工合同约定的合同争议评审组
44、监理人审查并同意了承包人特殊专项工程的施工组织设计。施工过程中发现承包人擅自变更了施工作业方法，监理人发出了整改通知但未要求停止施工。由于承包人的施工方法存在缺陷导致发生严重的质量事故，对此事故责任的下列说法中，正确的是（    D    ）。
A、承包人是保证工程质量的直接责任人，监理人无责任
B、承包人擅自改变施工方案，监理人不承担责任
C、监理人对发现的问题已发出整改通知，不对事故承担责任
D、监理人未发布停工指示，应承担事故损失的连带责任
45、委托人对监理人提交的阶段支付酬金申请书内的附加工作酬金有异议时，按照通用条件的规定，该阶段的酬金支付应为（   D    ）。
A、将支付申请书退回监理人，要求提供有效证明材料后再行支付
B、将支付申请书退回监理人，要求重新计算正确后再行提交
C、按支付证书要求的款额支付，异议部分留待后续再解决
D、对无异议部分按时支付，有异议部分暂不支付
46、监理合同的有效期为（   D    ）。
A、实际开工日起，至监理工程竣工移交之日止
B、自合同签字日起，至监理工程竣工移交之日止
C、自合同签字日起，至协议书注明的监理服务期限之日止
D、自合同签字日起，至完成监理工作并结清监理酬金之日止
47、按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（  B     ）。
A、委托监理工作范围内的工程概算投资额增加
B、承包人原因不能按期竣工致使监理工作期限延长
C、监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加
D、因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少
48、按照通用条件对解除合同的规定，下列情况中不包括（   D    ）。
A、监理人无正当理由不履行监理义务
B、非监理人原因致使监理工作暂停超过182天
C、由于不可抗力事件的损害导致合同继续履行已无异议
D、虽然工程尚未竣工但协议书中约定的监理服务期限已到期
49、委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时，下列关于监理酬金调整的说法中，正确的是（  C    ）。
A、调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因，约定的监理酬金不应调整
B、因该部分监理工作不再进行，委托人应补偿监理人损失的利润
C、按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
D、按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
50、按照通用条件对监理人获得奖励的规定，以下说法正确的是(   D   )。
A、监理的工程提前竣工   B、监理机构认真履行了合同约定的义务
C、工程施工未出现任何质量、安全事故
D、监理人提出的合理化建议使委托人获得了经济效益
51、按照《建设工程监理合同》示范文本对相关服务的定义，以下工作属于相关服务的有(   A    )。
①负责工程的施工图设计；②负责勘察合同的履行管理；③监理人负责施工招标的代理工作；④对本工程大型钢结构吊装提供技术咨询；⑤按照委托人的要求编制采用新技术施工的质量检验标准
A、②④    B、①④⑤    C、①②③④    D、②④⑤
52、委托人与监理人最终结算的合同酬金与协议书内约定酬金的金额不一致的原因可能有(    C   )。
①监理人完成附加工作后对酬金的调整；②合同履行期间由于市场价格的浮动导致的酬金调整；③工程概算投资额增加时，对正常工作酬金的调整；④监理人提出的合理化建议使委托人获得经济效益给予的奖励；⑤工程施工未能按期竣工，监理人承担拖期赔偿的连带责任，对酬金的调整
A、②③⑤    B、①⑤    C、①③④    D、③④⑤
53、《建设工程监理合同》示范文本规定的合同文件包括(   A   )。
①协议书；②附录B；③标准条件；④监理人的投标文件；⑤建设工程委托监理合同
A、①②④    B、②③④⑤    C、②③    D、①②③
54、通用条件中对监理人义务的规定包括(   A    )。
①主持召开第一次工地例会；②审查承包人的施工组织设计；③检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；④审查施工承包人提交的采用新材料、新技术、新设备的论证材料；⑤主持工程竣工验收
A、②③④    B、①②③④    C、①②③⑤    D、②③⑤
55、《建设工程监理合同》示范文本规定的监理依据包括(   C   )。
①行政法规；②城市规划；③有关的工程标准；④监理项目的施工合同；⑤监理项目的材料供应合同
A、①②③④    B、②⑤    C、①③④⑤    D、①④⑤
56、按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，监理人应撤换监理人员的情况有(   B    )。
①不能胜任岗位职责；②检查的认可的施工部位出现质量缺陷；③向他人泄露施工合同要求保密的新工艺施工方法；④依据试验数据作出错误的判断，导致工程质量事故；⑤同意深基坑开挖的专项施工组织设计的专家审查意见后出现了边坡塌方
A、②③④⑤    B、①③④    C、①③④⑤    D、③④⑤
57、在附录B中约定委托人为监理人提供开展监理服务的条件可以有( D  )。
①技术咨询；②工程资料；③办公用房；④交通工具；⑤办公用品
A、③④⑤    B、①②④⑤    C、③④    D、②③④
58、按照通用条件中对酬金阶段支付的规定，申请书的内容应包括(  B   )。
①本阶段的正常服务酬金；②索赔要求增加的酬金；③合理化建议应获得的奖金；④增加工作内容应增加的酬金；⑤委托人上期支付时拖延支付的利息
A、①②⑤    B、①③④⑤    C、②③⑤    D、②③④⑤
59、下列选项中属于监理附加工作的有(  C   )。
①按照委托人的要求增加监理工作的内容；②因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长；③委托人与严重违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作；④因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少；⑤监理过程中因工程相关的法律法规、标准颁布导致监理服务的时间增加
A、③⑤    B、②③④⑤    C、①②③⑤    D、①②④
60、不可抗力事件导致部分工程严重损坏致使该部分的监理工作不能继续进行，按照通用条件的规定，监理人应采取的措施包括(   A    )。
①将事件的影响及时通知委托人；②立即停止该部分的监理服务；③采取有效措施减少损失的扩大；④不采取措施来减少损失的扩大；⑤暂停服务时间超过182天后发出解除该部分工程监理义务的通知
A、①③⑤    B、②③④⑤    C、①④⑤    D、②④⑤
第三部分：《建筑工程施工质量验收规范》考核试题（土建专业）
请根据《建筑工程施工质量验收规范》的规定，回答下列问题。（每题2分，共40分）
61、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，(  B     )。
A、 可按技术处理方案和协商文件进行验收   B、严禁验收
B、 可予以验收    D、应重新进行验收
 62、检验批的质量应按主控项目和（     B    ）验收。
A、保证项目    B、一般项目    C、基本项目   D、允许偏差项目
    63、单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应由（ D  ）确认。
A、监理单位    B、施工单位    C、建设单位    D、上述三方共同
64、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）规定灌注桩的桩位偏差，桩顶标高至少要比设计标高高出（　C　）。
A、600mm　　 B、550mm　　 C、500mm　　 D、450mm

65、基坑（槽）、管网土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全，《建筑地基基础工程施工质量验收规范》按基坑类别分别作了要求。其中三级基坑是指（　D　）。
A、开挖深度大于10M　　
B、与临近建筑物，重要设施的距离在开挖深度以内的基坑    

C、基坑范围内有重要管线需保护的基坑
D、开挖深度小于7M，且周围环境无特别要求
66、砼浇时，砼的自由高度不应超过（　 B　　）。
A、1.5m　　 B、2m　　 C、2.5m　　 D、3m

67、有一级抗震设防要求的框架结构中的纵向受力钢筋检测时，其检验所得的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于（　 A  　）。
A、1.25　　 B、1.3　　 C、1.45　　 D、1.5

68、构件跨度大于8m的梁、拱、壳的底模板拆除时，砼强度应大于等于设计砼立方体抗压强度标准值的（　D　　）。
A、50%　　B、85%　　C、75%　　D、100%

69、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）的强制性条文规定，高强度螺栓连接应进行（　D　　）。
A、螺栓实物最小荷载检验　　　B、抗剪型高强螺栓连接副预拉力复验
C、高强度螺栓连接副施工扭矩检验   
D、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数复验
70、预应力砼结构中，严禁使用含（　 B　　）的水泥。
A、硫酸盐　　 B、氯化物　　　C、硅酸盐材料　　 D、氧化物
71、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行（  D　  ）。
A、全体检测　　B、总体检测　　C、部分检测　　D、抽样检测
72、砂浆应随拌随用，当施工最高温度超过30℃时，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在（　C　　）时间内使用完毕。
A、3h和4h　　B、3h和2h　　C、2h和3h　　D、4h和3h

73、对于跨度不小于（　A  ）的现浇钢筋砼梁、板，其模板应按设计要求起拱。
A、4m　　  B、5m　　 　C、6m　　 　D、8m

74、同一构件中相邻纵向钢筋的绑扎连接接头应相互错开。绑扎接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于（　 C 　）。
A、15mm　　　B、20mm　　　C、25mm　　　D、30mm

75、预应力筋张拉或放张时，砼强度不应低于设计砼立方体抗压强度标准值的（　B　 ）。
A、70%　　　B、75%　　　C、90%　　　D、100%

76、下列关于大体积砼裂缝控制的描述错误的是（  　A     ）。
A在保证砼强度等级的前提下，适当降低水灰比，增加水泥用量   

B、预埋冷却管　C、降低砼的入模温度   D、及时对砼覆盖保温、保湿材料
77、砖墙砌体如需留搓时，最好留斜搓，如墙高为H，则斜搓水平投影长度为（　B　 ）。
A、≥H　　 　B、≥2/3H　　　　C、≥1/2H　　  D、≥1/3H

78、当屋面坡度小于3%时，屋面防水卷材的铺贴方向宜（ 　B　 ）。
A、垂直于屋脊　　　 B、平行于屋脊　
C、与屋脊呈45°    D、下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊
79、抹灰表面应平整，用（  D   ）检查。
A、2m直尺      B、楔形塞尺    C、拉5m线   D、2m直尺和楔形塞尺
80、厕浴间蓄水试验的蓄水高度应能覆盖整个防水层，但应低于100mm，蓄水保持时间为（   D    ）小时，如无渗漏水即为合格。
A、6        B、12        C、18       D、24
第三部分：《建筑工程施工质量验收规范》考核试题（水暖专业）
请根据《建筑工程施工质量验收规范》的规定，回答下列问题。（每题2分，共40分）
61、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，
 （    B      ） 。
    A、可按技术处理方案和协商文件进行验收   B、严禁验收
C、 可予以验收     D、应重新进行验收
 62、检验批的质量应按主控项目和（      B     ）验收。
A、保证项目     B、一般项目     C、基本项目    D、允许偏差项目
    63、单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应由（   D   ）确认。
A、监理单位    B、施工单位    C、建设单位    D、上述三方共同
64、管道在穿越沉降缝、伸缩缝处应设置（  B  ）。
A、套管        B、补偿器      C、固定支架    D、活动支架
65、排水管道在管笼及管井内敷设，在施工完毕封闭管笼或管井前应作（   C   ）冲水试验，并作隐蔽工程验收。
    A、灌水      B、盛水      C、通球       D、通塞
66、埋地排水管的隐蔽前应作灌水试验，灌水高度应不低于（  B ）地坪面。
A、二层       B、底层        C、基础        D、室外
67、地漏安装应在地面最低处，其格栅面应低于地面（    B  ）mm。
A、0~5         B、5~10       C、10~15       D、15~20

68、采暖系统作压力试验时，如其系统最低点压力大于（   C   ）所能承受最大试验压力时，应作分层水压试验。
A、阀门        B、配件        C、散热器      D、管道
69、阀门安装前，应做强度和严密性试验。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查（  A   ）％，且不少于一个。
A、10         B、20         C、30         D、40

70、DN100管子的（   C  ）为100mm。
A、外径       B、内径      C、公称直径     D、平均内径
71、铺设室外给水管道时，金属管道的覆土深度一般不小于（   C   ）m。
A、0.1      B、0.5        C、0.7        D、1.0

72、设计无规定时，室内给水系统试验压力不小于（   B   ）MPa。
A、0.5      B、0.6       C、0.8        D、1.0

73、室内排水排出管做灌水试验，灌水高度应不低于底层地面高度，满水（   C   ）min，在灌满延续5min，液面不降为合格。
A、5        B、10        C、15         D、20

74、管道系统吹扫和清洗，应在（   B   ）进行。
A、强度试验和严密性试验前     B、强度试验和严密性试验后
C、强度试验后，严密性试验前     D、强度试验前，严密性试验后
75、当室内消火栓超过（   B   ）个，且室外为环状管网时，室内消防给水管道至少有两条进水管与室外管网连接。
A、5         B、10         C、15        D、20

76、冷、热水管道平行安装时，正确的规定是（   C   ）。
A、上、下平行安装，热水管在冷水管下方  
B、左、右平行安装，热水管在冷水管右侧
C、左、右平行安装，热水管在冷水管左侧
D、随意安装皆可
77、下列管材中，不可直接用作室内生活给水管道的是（   C   ）。
A、铝塑复合管    B、涂塑钢管    C、镀锌钢管    D、PP-R管
78、金属给水管道应考虑防腐措施。当金属管道需要内防腐时，宜首先考虑（   A   ）。
A、水泥砂浆衬里    B、涂防锈漆   C、刷热沥青    D、阴极保护
79、风机盘管的排水坡度应正确，冷凝水应畅通地流到指定位置，供回水阀及水过滤器应（   A   ）风机盘管机组安装。 

A、靠近       B、远离         C、先于      D、脱离
80、风口的风量可在（    D   ）测量。
A、风口      B、风管内      C、风管外     D、风口处或风管内  

第三部分：《建筑工程施工质量验收规范》考核试题（电气专业）
请根据《建筑工程施工质量验收规范》的规定，回答下列问题。（每题2分，共40分）
61、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，
 （    B      ） 。
    A、可按技术处理方案和协商文件进行验收   B、严禁验收
D、 可予以验收     D、应重新进行验收
 62、检验批的质量应按主控项目和（      B     ）验收。
A、保证项目     B、一般项目     C、基本项目    D、允许偏差项目
    63、单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应由（   D   ）确认。
A、监理单位    B、施工单位    C、建设单位    D、上述三方共同
64、电气装置的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得（    A    ） 连接。
A、串联      B、并联      C、焊接     D、螺栓
65、用塑料制品的电线保护管、线槽必须有（   C    ）处理的材料制成。
A、可燃
   B、难燃
     C、阻燃
    D、易燃
66、室外埋地敷设的电缆导管，埋深不应小于（    C    ）m。壁厚小于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
A、0.5     B、0.6
   C、0.7     D、0.8

67、 当设计无要求时，金属线槽全长不少于（   B   ）处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接。
A、1
   B、2
    C、3
    D、4
68、三相或单相的交流单芯电缆，（   C   ）单独穿与钢导管内。
A、可以
  B、宜
  C、不得
    D、允许
69、电动机、电加热器及执行机构的可接近裸露导体必须（  D  ）。
A、接地
  B、接零
    C、接地和接零
     D、接地或接零
70、成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能应在进场时现场抽测，灯具的绝缘电阻值不小于（    C    ）。
A、0.5 MΩ       B、1 MΩ      C、2 MΩ        D、5 MΩ
71、大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的（  B  ）倍做过载试验。
A、1       B、2       C、3        D、4

72、照明配电箱（盘）内，（    B    ）设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。
A、共同
  B、分别
    C、可不
  D、严禁
73、电梯的电缆头应密封处理，电缆按要求挂标志牌，控制电缆宜与电力电缆（   A   ）敷设。
A、分开     B、合并       C、不作要求       D、上下
74、柜、屏、台、箱、盘的金属柜及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门和框架的接地端子间应用（    D    ） 连接，且有标识。
A、BV多股铜线  B、裸体多股钢线   C、黄绿双色铜芯线   D、裸编织铜线
75、当采用角钢作为人工接地装置时，（    C     ）不符合规范要求。
A、顶面埋设深度为0.7m    B、垂直埋于地下，间距为6m
C、扁钢引下线与角钢焊接时紧贴角钢内侧两面上下两侧施焊
D、施焊部位除埋设在混凝土外，有防腐措施
76、住宅工程严禁在混凝土楼板中敷设管径大于板厚（   C     ）的电导管，对管径大于40mm的电导管在混凝土楼板中敷设时应有加强措施，严禁管径大于25mm的电导管在找平层中敷设。
A、40      B、25         C、1／3         D、2／3

77、避雷带每个支持件应能承受大于（    D    ） 的垂直拉力。
A、2 Kg         B、3 Kg          C、4 Kg         D、5 Kg
78、接地装置的焊接采用搭接焊，圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的（   D  ）倍，双面施焊。
A、2
    B、3
     C、4
     D、6

79、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠，且必须符合（   C   ） 规定。
A、金属电缆桥架及其支架全长应不少于1处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接
B、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于3mm2
C、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2
D、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于1个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
80、动力和照明工程的漏电保护装置（  B  ）模拟动作试验。
A、可不做
     B、应做
     C、宜做
     D、严禁做
第三部分：《建筑工程施工质量验收规范》考核试题（市政专业）
请根据《建筑工程施工质量验收规范》的规定，回答下列问题。（每题2分，共40分）
61、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，
 （    B      ） 。
    A、可按技术处理方案和协商文件进行验收   B、严禁验收
E、 可予以验收     D、应重新进行验收
 62、检验批的质量应按主控项目和（      B     ）验收。
A、保证项目     B、一般项目     C、基本项目    D、允许偏差项目
    63、单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应由（   D   ）确认。
A、监理单位    B、施工单位    C、建设单位    D、上述三方共同
64、与道路同期施工，敷设于城镇道路下的新管线等构筑物，应按照（   B   ）的原则与道路配合施工。
A、先浅后深   B、先深后浅   C、深浅同时   D、深浅交错
65、路面基层检验中线偏位项目的方法：（  B    ）
A、用钢尺量   B、用经纬仪量   C、用水准仪量   D、用3m直尺和塞尺量
66、热拌沥青混合料初压时，碾压应（    B   ）碾压，碾速稳定均匀。
A、从中心向外侧     B、从外侧向中心   
C、从一侧向另一侧   D、没有规定的顺序
67、热拌沥青混合料路面应在待摊铺层自然降温至表面温度低于（    C    ）°C后，方可开放交通。
A、30     B、40      C、50     D、60

68、混凝土板在达到设计强度的（   A    ）以后，方可允许行人通行。
A、40%      B、50%       C、60%      D、70%

69、检验井框与路面高差采用的方法为：（   D  ）
A、用钢尺量   B、用直尺量    C、用塞尺量    D、用直尺和塞尺量
70、热拌沥青混合料复压时采用三轮钢筒式压路机压实，总质量不宜小于（   B  ）。
A、10t      B、12t      C、15t      D、18t

71、城市快速路、主干路基层的压实度是（  ），7天无侧限抗压强度检测频率是（    C    ）。
A、95，1组/2000m²      B、96，1组/2000m²   

C、97，1组/2000m²      D、97，1组/1000m²
72、沥青混凝土路层碾压时，分（   C   ）个阶段进行。
A、初压，复压             B、初压，终压 

   C、初压，复压，终压          D、复压，终压  

73、水泥混凝土面层完成后，当气温较高时，养护期不宜少于（   A   ）。
A、14天       B、21天        C、7天      D、28天
74、混凝土路面层厚度，允许误差是（   B   ）。
A、±10mm     B、±5mm      C、±15mm     D、-5mm~10mm
75、无压力管道闭水试验时常用公式是（    A    ）。（D:管道内径）
A、Q=1.25√D     B、Q=1.61√D     C、Q=0.0046D   D、Q=0.25√D

76、某路段挡土墙施工中，第一天完成80m³，第二天完成120 m³，应做（   B  ）组砂浆试块。
A、2组         B、3组         C、1组       D、4组
77、浇筑混凝土时，自由落差不得大于（   B  ）米。
A、2.5m         B、2m           C、3m       D、3.5m

78、灌注桩施工时，桩顶标高应比设计标高高出（    B    ）为宜。
A、30cm          B 、60cm         C、1.1m      D、80 cm

79、道路弯沉值的单位是（    B   ）。
A、0.1mm         B、0.01mm        C、1mm     D、100mm

80、混凝土路面层厚度检测频率是（   B    ）
A、1点/100米    B、1点/1000m2      C、1点/2000 m2   D、2点/100米
第三部分：《建筑工程施工质量验收规范》考核试题（绿化专业）
请根据《建筑工程施工质量验收规范》的规定，回答下列问题。（每题2分，共40分）
61、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，
 （    B      ） 。
    A、可按技术处理方案和协商文件进行验收   B、严禁验收
F、 可予以验收     D、应重新进行验收
 62、检验批的质量应按主控项目和（      B     ）验收。
A、保证项目     B、一般项目     C、基本项目    D、允许偏差项目
    63、单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应由（   D   ）确认。
A、监理单位    B、施工单位    C、建设单位    D、上述三方共同
64、下面哪一种植物是灌木？（    C    ）
A、银杏     B、樱花     C、紫薇     D、白玉兰
65、下面哪一种植物是地被植物? （    C    ）
A、贴梗海棠    B、花石榴    C、石竹     D、棣棠
66、下面哪一种是常绿植物? （    D    ）
A、水杉    B、紫薇     C、金丝楸     D、广玉兰
67、下面哪一种植物开红色的花? （    B    ）
A、迎春花      B、贴梗海棠     C、连翘      D、蜡腊
68、牡丹栽培的最适宜时期是：（    C    ）。
A、春季       B、夏季       C、秋季       D、冬季
69、氮肥供应过多，会导致植物（    A    ）。
A、徒长     B、停止生长     C、提早开花      D、开花多
70、裸根掘苗，一般落叶乔木根系幅度应为胸径的（    C    ）倍。
A、3—4     B、5—7     C、8—10     D、10—15

71、必须依靠特殊器管或靠蔓延附作用而依附于其他物体上才能伸展于空中的苗木称为（    C   ）。
A、乔木     B、灌木     C、攀绿植物     D、棕榈类
72、按照施肥的目的和时期可分为（    D    ）
A、穴施、条施、环施        B、追肥、撒施、沟施
C、全面施肥、局部施肥      D、基肥、追肥、根外施肥
73、园林中（    D    ）常比喻为“四君子”。
A、兰、菊、梅、松       B、松、竹、菊、梅   

C、松、菊、梅、桃       D、兰、竹、梅、菊
74、园林植物类型繁多，一般可分为（    C    ）。
   A、乔木类、灌木类、草坪类    B、乔木类、灌木类、地被植物类
C、乔木类、灌木类、花卉、草坪及地被植物类   

D、乔木类、灌木类、花卉类
75、“岁寒三友”是指（    D    ）。
A、梅花、美人茶、松树      B、梅花、菊花、竹
C、梅花、松树、兰花        D、松树、竹、梅花
76、在适宜的栽植季节移栽树木，其成活率应大于（    D    ）﹪。
A、75      B、80      C、90      D、95

77、为保证树木在非适宜季节栽植成活，下面措施不适当的是（    D    ）。
A、进行较强修剪，但至少应保留枝条的1/3  B、栽植后需经常浇水和喷雾
C、进行卷干保护                D、摘去全部树叶
78、树木移栽时，宜对（    D    ）采取强度修剪的办法，以保持水分代谢的平衡。
A、雪松     B、广玉兰     C、罗汉松     D、女贞
79、树木栽植浇透水后，应在（    A     ）日内再复水一次。
A、三       B、五       C、七     D、十
80、绝大部分的落叶树都（    A     ）在冬季移栽。
A、可以      B、不能     C、必须     D、不适宜

